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EP-CONST

EMPRESA PUBLICA

UBICACION: SANTO DOMINGO

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA

Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST

\ Santo
fo Demingo

PROYECTO: IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATEGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATEGICA CON LA EMPRESA PUBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 10 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA M2-) DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA

_ CRONOGRAMA VALORADO TIEMPO EN DIAS
CODIGO _ DESCRIPCION _ UNIDAD _ Q.z.:gi PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 (30 dias) Mes 2 (30 dias) | Mes 3 (30 dias) Mes 4 {30 dfzs)
MIENDAS ESQUINERAS Mes 1 {1dia) _H”mpﬂww \mmw“ DEL 08/08/2023 | DEL7/09/2023 AL | DEL07/10/2023 AL
CASAS 15/6/2023 ALOT/08/2023 AL 06/09/2023 06/10/2023 05/11/2023
3VIV  |EXCAVACION DE TERRENO A MAQUINA H=0-2 m INC. DESALOJO m3 000 |3 3608 - s -
2VIV  |REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS m2 000 |% 0,99|% - 5 -
71IE  |RELLENO CON PIEDRA BOLA (MAQUINARIA) m3 000 |$ 11,23|$ - S -
G0IE |GEOTEXTIL NT 1600 m2 000 |$ 1,58|% - $ -
31VE  |RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A MAQUINA m3 000 |3 11,20 [$ - 5 -
45VIV  |PLASTICO NEGRO m2 21,70 |$ 2,78|$ 60,33 V S 50,33
§8VIV |HORMIGON PREMEZCLADO EN REPLANTILLO DE 140 KG/CM2 m3 331 |§ 121,92 [ $ 403,56 5 403,56
83VIV |HORMIGON PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION DE 210 KG/CM ~ m3 11,87 |$ 148,71 | $ 1.765,19 3 1.765,19
70vIV  |HORMIGON PREMEZCLADO EN COLUMNAS DE 210 KG/CM2 SIN BOME ~ m3 430 |3 181,47 | § 780,32 IO 35 780,32
71vIv  |HORMIGON PREMEZCLADO EN CADENAS DE 210 KG/CM2 SIN BOMBE{ ~ m3 1,90 |$ 167,85 | $ 318,92 — $ 318,92
72vIV  |HORMIGON PREMEZCLADO CON BOMBEO EN LOSA CUBIERTAY VIGAy ~ m3 1401 |$ 189,13 | $ 2.649,71 S S 2.649,71
S4ED |HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN GRADAS CON ENCOFRADO m3 332 |% 161,97 | $ 537,74 s 537,74
86ED |HORMIGON 5. f'c=210 kg/em2 EN CISTERNA CON ENCOFRADO m3 482 |$ 167,85 | $ 809,04 N S 809,04
65VIV |HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kgfem2 m3 168 |$ 18177 | S 221,37 S 221,37
128VIV |ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ (40x20x20)cm u 508,00 |$ 0,63|% 320,67 — — — $ 320,67
12ViV |MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm m2 361,82 |$ 891|8% 3.585,64 $ 3.585,64
13VIV  |ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:3 - m2 14740 |§ 623|$ 918,30 P $ 918,30
14VIV  |ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 721,84 |$ 637|$ 4.588,12 S 3 4.598,12
16VIV |DINTELES DE HORMIGON 0.10%0.20%1.00 m m 4980 | 15,16 | S 754,97 S 754,87
161VIV |CONTRAPISO H.5 =10 cm CON MALLA SIN SUBBASE m2 7860 |$ 17,69 | $ 1,408,12 U S 1.408,12
121VIV |ESTUCADO PAREDES INTERIOR m2 673,60 |$ 2,9918% 2.014,06 $ 2.014,06
122VIV |ESTUCADO PAREDES EXTERIOR m2 227,70 |$ 32908 749,13 S 3 749,13
123VIV |PINTURA DE CAUCHO INTERIOR m2 662,64 |$ 3,06 |5 2.027,68 $ 2.027,68
124VIV |PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR m2 227,70 |$ 342($ 778,73 s 778,73
135VIV |PORCELANATO PARA PISOS INC. BARREDERAS m2 17236 |$ 20,75 | $ 3.576,47 s 3.576,47
19VIV |CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES m2 4520 |$ 1545 | $ 698,79 s 698,78
136VIV |PORCELANATO EN MESONES m2 800 |§ 2946 | S 235,68 s 235,68
876D (REVOCADO E IMPERMEABILIZACION JUNTA CONSTRUCCION m 2400 |3 458(% 109,92 $ 109,92
81VivV |ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 Ke 574484 |$ 1,99 |8 1143223 = 571612 | $ 5.716,12




CRONOGRAMA VALORADO e TIEMPO EN DiAS
cOPIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 (30 dias) Mes 2 (30dfas) | Mes 3 (30 dias) Mes 4 (30 dias)
21VIV  |VENTANA DE ALUMINIO NATURAL El (INC. VIDRIO 4 mm) INSTALADA m2 3320 |$ 89,2118 2.961,77 S 2.961,77
93VIV  |PUERTA METALICA 0.9x2.10m (COCINA) INCLUYE CERRADURA u 4,00 s 255,71 |8 1.022,34 $ 1.022,84
23VIV  |PUERTA PANELADA 0.80*2.10m (DORMITORIOS) INCLUYE CERRADURA u 6,00 S 156,19 | $ 937,14 S 937,14
137VIV |PUERTA PANELADA 0.75x2.10m (BANGS) INCLUYE CERRADURA u 4,00 s 156,40 | § 625,60 s 625,60
110VIV |PUERTA PANELADA 0.80x2.10m (PRINCIPAL) INC. CERRADURA u 2,00 $ 14409 | § 288,18 s 288,18
476D |ENLUCIDO DE FILO52=0.12m m 267,16 |$ 268|$ 715,99 5 715,99
94viV  |GOTERO BOTAGUAS MORTERO 1:3 m 4600 |$ 514|5% 236,44 $ 236,44
63IE  |CESPED SAN AGUSTIN m2 3040 |$ 3,018 91,50 s 91,50
670E  |MASILLADO DE PISOS M. m2 140,20 |$ 827(% 1.159,45 $ 1.159,45
138VIV |JUNTA DE DILATACION m 6,40 $ 2531 |3% 161,98 N S 161,98
SS5ED  |MUEBLE ALTO DE COCINA m 5,12 $ 103,05 [ $ 527,62 S 527,62
S6ED  |MUEBLE BAJO DE COCINA m 434 |$ 91,00 | $ 394,34 LY O $ 394,94
SOED |CLOSET DIVISION MADERA MDF LACADO m2 1998 |$ 12366 |8 2.470,73 $ 2.470,73
140VIV |VENTILADOR MECANICO u 400 |$ 37,648 150,56 — $ 150,56
114VIV |PASAMANOS 3 TRAVESANOS HG. 2" Y 1 1/2" H=0.75 m m 13,20 |$ 46,615 615,25 S S 615,25
SISTEMA DE AGUA POTABLE
28VIV  |PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA u 11,00 (S 11,22 | $ 123,42 M S 61,718 61,71
20VIV | TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN CONDUCCION + PRUEBA m 89,82 |$ 1828 163,47 $ 81,74 |3 81,74
85VIV  [TAPON HEMBRA PVC ROSCABLE d=1/2" u 29,00 |$ 0,78 | $ 22,62 E 5 22,62
111VIV [CODO PVC 1/2" x 80° u 71,00 |$ 106|$ 75,26 P s 3763 |5 37,63
112VIV |TEE PVC ROSCABLE 1/2" u 800 |$ 1,20 $ 9,60 $ 4805 4,80
141VIV |FLOTADOR PARA CISTERNA u 2,00 $ 23,125 46,24 S $ 45,24
162VIV |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO HIDRONEUMATICO 1/2 H u 2,00 S 240,45 | $ 480,90 s 420,90
31VIV  |LLAVE DE PASO 1/2" u 600 |S 11,79 | s 70,74 U S 35375 3537
22VIV  |VALVULA CHECK DE 1/2 pulg u 2,00 s 7,07 |5 14,14 $ 7,07 |$ 7,07
139VIV |TAPA H.F. 60 cm PARA CISTERNA u 2,00 s 74,62 | % 149,24 S 3 149,24
SISTEMA SANITARIO Y AALL
33VIV |PUNTO DE DESAGUES PVC50 mm PTO u 7,00 $ 870|5% 60,50 2 30,45(5 30,45
34VIV |PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm PTO u 2,00 S 1535| % 30,70 S 15,35|$ 15,35
35VIV  [TUBERIA PVC D=50 mm DESAGUE m 3437 |$ 244 |3% 83,86 5 41,93 | 41,83
36VIV  |TUBERIA PVC D=75 mm DESAGUE m 9678 |$ 375|$ 362,93 5 181,45 | $ 181,46
37VIV  |TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE m 4660 |$ 463 |3 215,76 5 107,88 | $ 107,88
7SE  |COLCHON ARENA FINA m3 1,40 s 1522(% 21,31 $ 21,31
76VIV  |YEE PVC 50mm DESAGUE u 0,00 $ 3828 - $ - | -
77VIV  |YEE PVC 75Smm DESAGUE u 14,00 |$ 4,10($ 57,40 s 28,70 |5 28,70
78VIV  |YEE PVC 110mm DESAGUE u 5,00 S seg|s 28,40 s 14,20 % 14,20
54VIV  |YEE PVC REDUCTORA 110X50mm DESAGUE u 1000 |$ 38418 38,40 s 18,20 % 19,20
113VIV |CODO PVC-S d=50 mm x 45° E/C DESAGUE u 33,00 |$ 1,06 (% 34,98 S 17,49 | S 17,49
114VIV |CODO PVC-S ¢=75 mm x 45° E/C DESAGUE u 62,00 |% 3,05(% 189,10 S 24,55 | % 94,55




| CRONOGRAMA VALORADO TIEMPO EN DiAs

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 (30 dfas) Mes 2 (30dfas) | Mes 3 (30 dias) Mes 4 (30 dias)
115VIV |CODO PVC-S d=110 mm x 45° E/C DESAGUE u 2400 |$ 4365 104,64 5 52,32 % 52,32

55VIV |REDUCTOR PVC 110x50mm u 400 |$ 3,00|$ 12,00 5 500|$ 6,00

86VIV  |TAPON PVC D=50 mm u 8,00 s 14218 11,36 $ 11,36

34AE  |TAPON PVC D=75mm u 4,00 S 11,7718 7,08 s 7,08

87VIV  |TAPON PVC D=110 mm u 4,00 $ 2438 9,72 $ 9,72

130VIV |CODO PVC-S D=50 mm x 80 GRADOS E/C DESAGUE u 1,00 S 2203 2,20 S 1,10 % 1,10

41VIV  |REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO u 600 |3 313(% 18,78 $ 18,78

40VIV  |REJILLA DE PISO 3" ALUMINIO u 1800 |3 343|$ 61,74 N $ 61,74

15VIV  |CAJAS REVISION 60x60x60cm TAPA H.A. INC. EXC. Y DESALOJO u 800 |$ 8744 |8 699,52 $ 689,52

47VIV | INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS u 4,00 S 103,75 | $ 415,00 LY O S 415,00
48VIV  |LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC, ACCESORIOS Y LLAVE u 400 |3 54,12 | $ 216,48 $ 216,48
43VIV  [DUCHA ELECTRICA u 400 |3 59,06 | § 236,24 —— s 236,24
50VIV |FREGADERO A.l UN POZO INC. ACCESORIOS Y LLAVE CROMADA 1.00x{ u 200 |$ 4816 | % 96,32 S $ 96,32
84VIV  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA DE LAVAR u 200 |$ 8485 |$ 169,70 s 169,70

62VIV  [SIFON PVC 2" TIPO DESAGUE u 500 |$ 3,76 | $ 18,80 M $ 9,40 | ¢ 9,40

INSTALACIONES ELECTRICAS

43VIV  |PUNTO ILUMINACION u 68,00 |$ 24,088 1.637,44 E s 1.637,44
44VIV  |PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V PTO. u 7400 |$ 23,308 1.724,20 P s 1.724,20
118EE |PUNTOS ELECTRICOS ESPECIALES PTO u 1600 |$ 60,018 960,16 $ 960,16
121EE  |TABLERO DE CONTROL 20 PUNTOS u 400 |$ 261,70 | $ 1.046,80 S s 1.046,30
138€E  |INTERRUPTORES SIMPLE u 3200 |$ 456|% 145,92 3 145,92
116VIV |INTERRUPTORES DOBLES u 2,00 S 45638 9,12 U 3 9,12
117VIV |INTERRUPTORES TRIPLES u 200 S 7,27|% 14,54 s 1454
118VIV |CONMUTADORES SIMPLES u 10,00 |$ 855|$ 85,50 S s 85,50
119VIV |CONMUTADORES DOBLES u 000 |$ 12,75 | $ - $ <
120VIV |CONMUTADORES TRIPLES u 200 |8 89 |5 17,92 $ 17,92
S6VIV  [CONEXION A TIERRA{VARILLA PUESTA A TIERRA CONDUCTOR Cu) u 400 |5 27,73 | ¢ 110,92 S 110,92
S7VIV | CAJA DE PASO TELEFONICA 25x25x10cm u 1200 |$ 2746 | § 329,52 S 329,52

124EE  |INSTALACION DE CAJA DE PASO EN PARED DOMICILIARIA u 400 |$ 22,04(% 88,16 $ 88,16

60EE  |CABLE CONCENTRICO 3#6 AWG m 7400 |$ 745($ 551,30 $ 551,30

122EE  |INSTALACION DE MANGUERA 1" m 3400 |$ 1,26|$ 42,84 s 2142 | % 21,42

129VIV |MANGUERA NEGRA 3/4" TENDIDO (INST. ELECTRICAS) m 000 |$ 0,66 | % - $ - |8 =

60VIV  |MANGUERA ELECTRICA 1/2" m 000 |$ 044|5% - $ - s .

S8VIV  |INSTALACION DE TELEFONO PTO. u 2000 |$ 22,89 |8 457,80 $ 457,80

VIVIENDAS INTERMEDIAS |
CASAS

3VIV  |EXCAVACION DE TERRENO A MAQUINA H=0-2 m INC. DESALOJO m3 214,64 |$ 360|$% 772,70 77,27 S 695,43

2ViV  |REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS m2 000 S 0,9 |$ - $ -

71IE  |RELLENO CON PIEDRA BOLA (MAQUINARIA) m3 000 S 11,23 | $ - 5 -




TIEMPO EN DfAS

: CRONOGRAMA VALORADO
coDIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 (30 dfas) Mes 2 (30dias) | Mes 3 (30 dias) Mes 4 (30 dias)
BOIE  |GECTEXTIL NT 1600 m2 0,00 S 158($% - $ -
31VE |RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A MAQUINA m3 0,00 S 11,20 (% - $ -
45VIV  |PLASTICO NEGRO m2 171,76 |S 2,78 |3 477,48 $ 477,49
68VIV |HORMIGON PREMEZCLADO EN REPLANTILLO DE 140 KG/CM2 m3 2335 |$ 121,92 |3 2.846,83 S 2,845,83
63VIV |HORMIGON PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION DE 210 KG/CM  m3 108,23 % 148,71 | $ 16.094,88 $ 16.094,88
70VIV  |HORMIGON PREMEZCLADO EN COLUMNAS DE 210 KG/CM2 SINBOMY ~ m3 2368 |$ 181,47 | $ 4.297,21 N $ 4.297,21
71VIV. |HORMIGON PREMEZCLADO EN CADENAS DE 210 KG/CM2 SIN BOMBE{ ~ m3 7,60 S 167,85 | $ 1.275,56 S 1.275,66
72VIV |HORMIGON PREMEZCLADO CON BOMBEO EN LOSA CUBIERTAY VIGA{ m3 8961 |$ 189,13 | 16.947,94 \ $ 16.947,94
S4ED  |HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN GRADAS CON ENCOFRADO m3 1328 |8 161,97 | $ 2.150,96 O $ 2.150,96
86ED |HORMIGON S. f'c=210 kg/em?2 EN CISTERNA CON ENCOFRADO m3 19,28 |$ 167,85 | $ 3.236,15 = s 3.236,15
65VIV |HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kg/cm2 m3 6,72 $ 131,77 | $ 885,48 S S 885,49
128VIV |ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ (40x20x20)cm u 310100 |$ 063(% 1.953,63 $ 1.953,63
12VIV  |MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm m2 149282 |$ 991(% 14.793,85 N S 14.793,85
13VIV  |ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:3 m2 589,60 |$ 623($ 3.673,21 367321
14VIV  |ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 288736 |$ 637|$% 18.392,48 E 18.392,48
16VIV | DINTELES DE HORMIGON 0.10x0.20x1.00 m m 199,20 |3 15,16 | $ 3.019,87 $ 3.019,87
161VIV |CONTRAPISO H.S e=10 cm CON MALLA SIN SUBBASE m2 31840 |$ 1769 % 5.632,50 P S 5.632,50
121VIV |ESTUCADO PAREDES INTERIOR m2 260440 |$ 29 (s 8.056,26 S 8.056,26
122VIV |ESTUCADO PAREDES EXTERIOR m2 910,80 |$ 329($% 2.996,53 2.896,53
123VIV |PINTURA DE CAUCHO INTERIOR m2 265056 |$ 3,06|% 8.110,71 v $ 8.110,71
124VIV |PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR m2 910,80 |$ 342($ 3.11494 S 3.114,94
135VIV |PORCELANATO PARA PISOS INC. BARREDERAS m2 689,44 |$ 20,75 | § 14.305,38 S 14.305,88
19VIV  [CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES m2 130,80 |$ 1546 | $ 279517 2.795,17
136VIV |PORCELANATO EN MESONES m2 3200 |$ 29,46 | $ 942,72 942,72
87ED  [REVOCADO E IMPERMEABILIZACION JUNTA CONSTRUCCION m 96,00 |3 458(% 439,68 $ 439,68
81VIV |[ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 Kg 32946,68 |$ 1,99 |$% 65.563,89 5 32.781,95 [ S 32.781,95
21VIV | VENTANA DE ALUMINIO NATURAL El (INC. VIDRIO 4 mm) INSTALADA m2 132,80 |$ 892118 11.847,08 S 11.847,08
93VIV |PUERTA METALICA 0.9x2.10m (COCINA) INCLUYE CERRADURA u 1600 |$ 25571 (% 4.091,36 S 4.091,36
23VIV  |PUERTA PANELADA 0.90*2.10m (DORMITORIOS) INCLUYE CERRADURA u 2400 |$ 156,19 | § 3.748,56 S 3.748,56
137VIV [PUERTA PANELADA 0.75%2.10m (BAROS) INCLUYE CERRADURA u 1600 |[$ 156,40 | $ 2.502,40 S 2.502,40
110VIV |PUERTA PANELADA 0.90x2.10m (PRINCIPAL) INC. CERRADURA u 8,00 S 144,09 | ¢ 1.152,72 $ 1.152,72
47ED |ENLUCIDO DEFILOSa=0.12 m m 106864 |3 268]$ 2.863,96 2.863,96
94VIV  |GOTERO BOTAGUAS MORTERD 1:3 m 18400 |3 514(% 945,76 945,76
63IE  |CESPED SAN AGUSTIN m2 12160 |$ 3,01(8 366,02 $ 366,02
670E |MASILLADO DE PISOS M. m2 560,80 |3 827|¢ 4.637,82 4.637,82
138VIV |JUNTA DE DILATACION m 2560 |$ 2531 (% 647,94 $ 647,94
5SED |MUEBLE ALTC DE COCINA m 2048 |S 103,05 | § 2.110,46 S 2.110,46
S6ED  |MUEBLE BAJO DE COCINA m 1736 |$ 91,00 | $ 1.579,76 $ 1.579,76
SOED  |CLOSET DIVISION MADERA MDF LACADO m2 7992 |$ 12366 ($ 9.882,91 $ 9.882,91




| CRONOGRAMA VALORADO TIEMPO EN DIAS
CcODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD [ PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 (30 dias) Mes 2 (30dias) | Mes 3 (30dias) Mes 4 (30 dfas)
140VIV | VENTILADOR MECANICO u 1600 |$ 376413 602,24 $ 602,24
114VIV |PASAMANOS 3 TRAVESAROS HG. 2" Y 11/2" H=0.75m m 4440 |5S 4661 (% 2.069,48 S 2.069,48
SISTEMA DE AGUA POTABLE
28VIV  |PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA u 77,00 |$ 11,223 863,94 N S 431,97 | $ 431,97
29VIV  |TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN CONDUCCION + PRUEBA m 458,88 |$ 1,82|% 835,16 S 41758 | % 417,58
85VIV  |TAPON HEMBRA PVC ROSCABLE d=1/2" u 12400 |$ 0,78 | $ 96,72 L % O $ 96,72
111VIV |CODO PVC 1/2" x 80° u 32300 |$ 1,06|$ 342,38 s 171,18 | $ 171,19
112VIV | TEE PVC ROSCABLE 1/2" u 3800 |$ 1,208 45,60 — S 22,80 |$ 22,80
141VIV |FLOTADOR PARA CISTERNA u 8,00 $ 23,12|$ 184,96 S $ 184,96
162VIV |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO HIDRONEUMATICO 1/2 H u 8,00 $ 240,45 | $ 1.923,60 $ 1.923,60
31VIV |LLAVE DE PASO 1/2" u 2400 |S 11,79 | $ 282,96 M S 141,48 (S 141,48
32VIV  |VALVULA CHECK DE 1/2 pulg u 8,00 5] 70718 56,56 s 28285 28,28
139VIV |TAPA H.F. 60 cm PARA CISTERNA u 8,00 $ 74,62 $ 596,96 E s 596,96
SISTEMA SANITARIO ¥ AALL P
33VIV  |PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm PTO u 43,00 |$ 870|$% 426,30 S 213,15 | $ 213,15
34VIV |PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm PTO u 1400 |$ 1535 s 214,90 S 3 107,45 | $ 107,45
35VIV  |TUBERIA PVC D=50 mm DESAGUE m 179,63 |S 2445 438,30 s 219,15 | 5 218,15
36VIV  |TUBERIA PVC D=75 mm DESAGUE m 387,12 |$ 375|5% 1.451,70 V s 725,85| % 725,85
37VIV  |TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE m 262,12 |$ 463% 1.213,62 S 606,81 | S 506,81
75E  |COLCHON ARENA FINA m3 5,60 S 15,22 |8 8523 S S 85,23
76VIV  |YEE PVC 50mm DESAGUE u 5,00 S 3,82($ 19,10 S 9,55 (% 9,55
77VIV | YEE PVC 75mm DESAGUE u 56,00 |5 4108 229,60 s 114,80 | § 114,20
78VIV  |YEE PVC 110mm DESAGUE u 47,00 |3 568|5 266,96 s 13348 |$ 133,48
54VIV  |YEE PVC REDUCTORA 110X50mm DESAGUE u 7000 |$ 3848 268,80 S 134,40 | $ 134,40
113VIV |CODO PVC-S d=50 mm x 45° E/C DESAGUE u 185,00 |$ 1,06 | $ 200,34 s 100,17 | $ 100,17
114ViV  |CODO PVC-S d=75 mm x 45° E/C DESAGUE u 248,00 |$ 3,05|$ 756,40 s 37820($ 378,20
115VIV |CODO PVC-S d=110 mm x 45° E/C DESAGUE u 150,00 |$ 436|% 654,00 $ 327,00] 5 327,00
55VIV  |REDUCTOR PVC 110x50mm u 2800 |$ 3,00|$ 84,00 5 42,0013 42,00
86VIV  |TAPON PVC D=50 mm u 5600 |$ 1428 79,52 $ 79,52
34AE  |TAPON PVC D=75 mm u 16,00 |$ 1,77|$% 28,32 $ 28,32
87VIV  |TAPON PVC D=110 mm u 2800 S 24318 68,04 ] 68,04
130VIV |CODO PVC-S D=50 mm x 90 GRADOS E/C DESAGUE u 7,00 $ 2,20|% 15,40 S 7,70 |$ 7,70
41VIV  |REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO u 2400 |$ 313|$ 7512 s 75,12
40VIV  |REJILLA DE PISO 3" ALUMINIO u 72,00 |$ 343|8 246,96 $ 246,96
15VIV  |CAJAS REVISION 60x60x60cm TAPA H.A. INC. EXC. Y DESALOJO u 3200 |8 87,445 2.798,08 $ 2.798,08
47VIV | INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS u 1600 |$ 103,75 $ 1.660,00 $ 1.660,00
48VIV  |LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS Y LLAVE u 1600 |$ 5412$ 865,92 ] 865,92
49VIV  |DUCHA ELECTRICA u 1600 |$ 59,06 | $ 944,96 $ 944,96
50VIV  |FREGADERQ A.| UN POZO INC. ACCESQRIOS Y LLAVE CROMADA 1.00x(Q u 8,00 s 48,16 | S 385,28 . ) 5 385,28




| CRONOGRAMA VALORADO TIEMPO EN DiAS
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL Mes 1 {30 dias) Mes 2 (30 dias) Mes 3 (30 dias) Mes 4 (30 dias)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA DE LAVAR u 8,00 $ 8485|5% 678,80 A’ \ 678,80
SIFON PVC 2" TIPO DESAGUE u 35,00 S 376|5 131,60 [e— 65,80
INSTALACIONES ELECTRICAS S
PUNTO ILUMINACION u 280,00 |$ 24,08 | $ 6.742,40 S 6.742,40
PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110V PTO. u 296,00 |$ 23,30|$ 6.896,80 N S 6.896,80
PUNTQS ELECTRICOS ESPECIALES PTO u 8400 |3 60,01 (% 3.840,64 s 3.840,64
TABLERO DE CONTROL 20 PUNTOS u 16,00 s 261,70 | $ 4.187,20 — — — S 4.187,20
INTERRUPTORES SIMPLE u 128,00 |$ 456|$ 583,68 s 583,68
INTERRUPTORES DOBLES u 8,00 $ 4565 36,48 P S 36,48
INTERRUPTORES TRIPLES u 2400 |$ 7.27|5 174,48 S $ 174,43
CONMUTADORES SIMPLES u 1600 |$ 855|$ 136,80 s 136,80
CONMUTADORES DOBLES u 1600 |$ 12,75 | $ 204,00 U s 204,00
CONMUTADORES TRIPLES u 0,00 S 8,965 - S -
CONEXION A TIERRA(VARILLA PUESTA A TIERRA CONDUCTOR Cu) u 1600 |$ 27,73 % 443,68 S s 443,68
CAJA DE PASO TELEFONICA 25x25x10cm u 6400 |$ 2746 S 1.757,44 $ 1.757,44
INSTALACION DE CAJA DE PASO EN PARED DOMICILIARIA u 1600 |$ 22,0418 352,64 $ 352,64
CABLE CONCENTRICO 3#6 AWG m 296,00 |$ 745|$ 2.205,20 S 2.205,20
INSTALACION DE MANGUERA 1" m 256,00 |$ 1,26 (% 322,56 $ 161,28
MANGUERA NEGRA 3/4" TENDIDO (INST. ELECTRICAS) m 14,00 |$ 0,66 % 9,24 S s 4,62
MANGUERA ELECTRICA 1/2" m 950,00 |$ 0445 418,00 209,00
INSTALACION DE TELEFONO PTO. u 80,00 $ 2283 |8 1.831,20 1.831,20
SUB TOTAL $ 366.179,41
Monto mensual 101.231,00| 74.512,22 108.947,53
Porcentaje mensual 27,65% 20,35% 29,75%
Mento acumuladeo 182.719,65 | $ 257.231,88 366.179,41
Porcentaje acumulado 49,90% 70,25% 100,00%
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CONTRATISTA

Ing. David Jimenez G.C
ADMINISTRADOR




