

ACTA DE INICIO

CONTRATO	C. 013-AE-EP-CONST-2023.
PROCESO	AE-004-2023-EP-CONST.
REFERENCIA	IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANCHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA.
ALIADO ESTRATÉGICO	ING. MAXIMILIANO VLADIMIR CISNEROS AMORES.
RUC	0502847023001
FISCALIZADOR DE OBRA	ING. CARLOS MIGUEL ESPAÑA BERMEO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ARQ. WILMER ALEJANDRO JARAMILLO PASTRANO.

En las oficinas de la Dirección de Vivienda de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST de la Ciudad de Santo Domingo, el día viernes 21 de abril del 2023, se reúnen: el Aliado Estratégico, Ing. Maximiliano Cisneros Amores en calidad de Aliado Estratégico, el Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda en calidad de Administrador de Contrato y el Ing. Carlos Miguel España Bermeo, Analista de Fiscalización en calidad de Fiscalizadora de Obra, con el objeto de tratar aspectos relacionados con el inicio de los trabajos del contrato en referencia, estableciéndose los siguientes antecedentes y acuerdos.

ANTECEDENTES

- Conforme al memorando N° EP-CONST-GG-2023-0420-M, de fecha 24 de marzo del 2023, suscrito por el Ing. Patricio Silva Garcés, máxima autoridad de la EP-CONST en la cual dispone designarme como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del proceso AE-004-2023-EP-CONST cuyo objeto es: IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANCHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA.
- Mediante RESOLUCIÓN No. 027-PSG-GG-AE-004-EPCONST-2023, de fecha 17 de marzo del 2023 en la cual se resuelve designar al Ing. Carlos Miguel España Bermeo como **FISCALIZADOR DE OBRA** del proceso AE-004-2023-EP-CONST cuyo objeto es: IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANCHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA.

- Con fecha 06 de abril del 2023, se suscribe el Contrato: C. 013-AE-EP-CONST-2023, entre el gerente general de la EP-CONST, Ing. Patricio Silva Garcés y el Maximiliano Cisneros Amores, Aliado Estratégico, por un monto de USD \$ 189,920.39 más IVA.
- Mediante oficio N° EP-CONST-ADM-C.013.2023-2023-003-OF, de fecha 20 de abril del 2023, suscrito por el Administrador de Contrato, Arq. Wilmer Jaramillo Pastrano, y dirigido para el Aliado Estratégico, se emite la AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA según lo señalado en el literal f) del numeral 6.1.3 de la CLÁUSULA SEXTA y el numeral 14.1 de la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato N° C. 013-AE-EP-CONST-2023.
- En virtud de lo comunicado, se procede a la respectiva visita del sitio donde se ejecutará el proyecto, en conjunto con el Aliado Estratégico, Administrador de Contrato y Fiscalizador de obra.

ACUERDOS

1. En conjunto se realizó el reconocimiento del sitio en donde se debe llevarse a efecto la obra. Se establece que no existe ningún inconveniente para el inicio y normal desarrollo de las actividades contratadas, por lo que queda oficialmente entregada el área de trabajo, la cual quedará bajo la responsabilidad del Aliado Estratégico hasta la entrega de recepción provisional y durante el transcurso a la entrega definitiva del proyecto.
2. El Aliado Estratégico acepta haber recibido la información necesaria para iniciar su trabajo (planos, especificaciones técnicas, formatos y demás documentos), siendo importante mencionar que las Dirección de Vivienda y Subdirección Fiscalización de la EP-CONST estarán siempre prestas a colaborar con el Aliado Estratégico a su solicitud, oportunamente en cualquier novedad para la correcta y continua ejecución del proyecto.
3. El Aliado Estratégico se compromete actualizar, recabar y poner a consideración de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST para su aprobación la siguiente documentación Administrativa y Técnica del Proyecto:
 1. Cronograma Valorado de Ejecución del Contrato. (ACTUALIZADO)
 2. Plan de manejo ambiental y Seguridad industrial.
 3. Diseño de hormigones, roturas de cilindros y granulometría de agregados a ser utilizados.
4. El Aliado Estratégico se compromete se compromete proporcionar al personal a su cargo el equipo de protección (guantes, casco, etc) requerido de conformidad con lo señalado en el contrato



EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PÚBLICA DE
CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE
ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST



5. El Aliado Estratégico se compromete a cumplir con lo estipulado en el término de referencia y el contrato suscrito con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST

Para constancia de lo actuado, se suscribe con fecha 21 de abril del 2023:

Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Carlos Miguel España Bermeo.
FISCALIZADOR DE OBRA

Ing. Maximiliano Wladimir Cisneros Amores.
ALIADO ESTRATÉGICO

