

ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

CONTRATO	No. C.008-AE-EPCONST-2021
PROCESO	AE-020-2021-EP-CONST
REFERENCIA	“IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 13-17 Y 30-34)”
ALIADO ESTRATÉGICO	Ing. Jorge Oliver Carrasco Sánchez
FISCALIZADOR	Ing. Danny Paul Sánchez Duchicela
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Ing. David Augusto Jiménez Cajas

En las oficinas de la Dirección de Vivienda de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST en la Ciudad de Santo Domingo, el día 23 de julio del 2021 se reúnen el Aliado Estratégico Ing. Jorge Oliver Carrasco Sánchez, el Ing. David Jiménez, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda como Administrador de Contrato y el Ing. Danny Sánchez designado Fiscalizador, con el objeto de tratar aspectos relacionados con el inicio de los trabajos del contrato en referencia, estableciéndose los siguientes antecedentes y acuerdos.

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución número 038-PSG-GG-AE-020-EPCONT-2021 de fecha 21 de junio de 2021, se designa como administrador del contrato al Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda.
2. Mediante memorando EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0272-M de fecha 24 de junio del 2021, el Subdirector de Fiscalización Ing. Alejandro Perdomo Velásquez indica: “(...) tengo a bien Delegar a Usted, para que ejerza las funciones de Fiscalizador (...)” al Ing. Danny Sánchez Duchicela.
3. El Aliado Estratégico suscribió el contrato No. C.008-AE-EPCONST-2021 cuyo objeto es “IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 13-17 Y 30-34)” con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, el 12 de julio del 2021.
4. Por medio de Memorando No EP-CONST-GG-2021-0314-M de fecha 14 de julio de 2021, se designa como Administrador del Contrato al Ing. David Augusto Jiménez Cajas, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda; debido a que el Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano, designado como Administrador de contrato mediante Resolución número 038-PSG-GG-AE-020-EPCONT-2021 de fecha 21 de junio, se encuentra con reposo médico por COVID-19 POSITIVO.

5. Por medio de OFICIO N° EP-CONST-ADM-DAJC-2021-005-OF de fecha 22 de julio de 2021, el Ing. David Jiménez, Administrador del Contrato, emite la autorización de inicio de la obra.
6. En virtud de lo comunicado, se procede a la respectiva visita del sitio en donde se ejecutará el proyecto, en conjunto con el Aliado Estratégico, Administrador de contrato y Fiscalizador.


ACUERDOS

- a. En conjunto se realizó el reconocimiento del sitio en donde se deberá llevarse a efecto la obra. Se establece que no existe ningún inconveniente para el inicio y normal desarrollo de las actividades, por lo que queda oficialmente entregada el área de trabajo, la cual quedará bajo la responsabilidad del Aliado Estratégico hasta la entrega de recepción provisional y durante el transcurso a la entrega definitiva del proyecto.
- b. El Aliado Estratégico acepta haber recibido la información necesaria para iniciar su trabajo (planos, especificaciones técnicas, formatos y demás documentos), siendo importante mencionar que las Dirección de Vivienda y Subdirección Fiscalización de la EP-CONST estarán siempre prestas a colaborar con el Aliado Estratégico a su solicitud, oportunamente en cualquier novedad para la correcta y continua ejecución del proyecto.
- c. El Aliado Estratégico se compromete actualizar, recabar y poner a consideración de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", para su aprobación la siguiente documentación Administrativa y Técnica del Proyecto:
 - i. Cronograma Valorado de Ejecución del Contrato. (Actualizado)
 - ii. Plan de Manejo Ambiental y seguridad industrial
 - iii. Diseño de hormigones, roturas de cilindros y granulometría de agregados a ser utilizados.
- d. El Aliado Estratégico se compromete proporcionar al personal a su cargo el equipo de protección (guantes, casco, etc.) requerido de conformidad con lo señalado en el contrato.
- e. El Aliado Estratégico se compromete a cumplir con lo estipulado en el término de referencia y el contrato suscrito con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST.


Para constancia de lo actuado se suscribe con fecha 23 de julio de 2021:



Ing. David Jiménez Cajas
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Danny Sánchez Duchicela
FISCALIZADOR DE OBRA



Ing. Jorge Oliver Carrasco Sánchez
ALIADO ESTRATÉGICO