

"IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANCHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"

**ORDEN DE TRABAJO No 2****DATOS CONTRACTUALES:**

Contrato No :	No. C.013-AE-EPCONST-2023
Objeto del Contrato:	"IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANCHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"
Aliado Estratégico:	Ing. Maximiliano Cisneros Amores
Monto del contrato:	189.920,39 USD MAS IVA
Fecha de Inicio:	21 de abril del 2023
Plazo:	4 meses
Fecha fin de Plazo Contractual:	21 de agosto del 2023

**OBJETO:**

La presenta acta tiene por objeto legalizar la ejecución de rubros nuevos, a través de una Orden de Trabajo.

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO No 2:** Se suscribe la presente Orden de trabajo No. 2, ya que es necesario la incorporacion de los siguientes rubros:

**TABLA DE RUBROS NUEVOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
212VIV	TALA DE ÁRBOLES	m3	22.49	\$ 111.49	\$ 2,507.41
213VIV	DESBANQUE Y NIVELACION MANUAL	m3	157.87	\$ 9.98	\$ 1,575.54
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.2</b>					\$ 4,082.95

El monto total para la Orden de Trabajo, es de: USD 4.082,95 sin IVA, equivalente al 2.15 % con respecto al monto del contrato.

**% DE LA ORDEN DE TRABAJO:** ESTE VALOR REPRESENTA EL 2.15 % DEL VALOR DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL ES DECIR ES INFERIOR A LO QUE SE ESTABECE EN EN EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA Y CORRESPONTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL, POR LO QUE AL MOMENTO NO SE REQUIERE UNA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS INDICADOS .

**VALOR DE ORDEN DE TRABAJO N° 01:** CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON 95/100 DÓLARES


**NOTA:**

De acuerdo al Acta de Negociacion No. 06 del proceso AE-004-2023-EP-CONST de fecha 09 de marzo del 2023 en la cual el oferente hace constar que existe un error de cálculo en el rubro de código 81VIV denominado (ACERO DE REFUERZO  $y=4200\text{kg/cm}^2$  del presupuesto referencial institucional, por lo cual el oferente solicita que dicha cantidad sea compensando con otros rubros. Por lo cual en el Acuerdo Nro. 03 del Acta menciona que La Empresa Pública EPCONST acepta la diferencia de cantidades en el rubro de código 81 VIV denominado ACERO DE REFUERZO  $f_y=4200\text{kg/cm}^2$  del presupuesto referencial institucional y compensará al Aliado Estratégico con el incremento de otros trabajos adicionales en la construcción del Cerramiento Perimetral.

**ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD:**

El contratista, Ing. Maximiliano Cisneros Amores, reconoce que ha dado cuidadosa atención al contenido del presente documento y sus anexos, por lo cual manifiesta su conformidad con el mismo, se compromete por lo tanto a proveer todo el equipo, materiales y mano de obra, etc., y se compromete a ejecutar los trabajos descritos anteriormente a satisfacción de la EP-CONST cumpliendo las especificaciones técnicas, en conformidad a los precios unitarios aprobados.


**Aceptado por:**



Ing. Maximiliano Cisneros Amores  
**CONTRATISTA**



Ing. Carlos España Bermeo  
**FISCALIZADOR**



Arq. Wilmer Jaramillo Pastrano  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**Aprobado por:**



Ing. Patricio Silva Garces  
**GERENTE GENERAL**

**FECHA:** 19 de mayo del 2023