



**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO**  
**EP-CONST**



**ORDEN DE CAMBIO N° 1**

Los suscritos, Fiscalizador de la obra: "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALLADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR CAMINERAS, CANGHAS, CERRAMIENTO Y ÁREAS DE RECREACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA", y el Contratista de la Obra, en cumplimiento de lo que establece el art. 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, suscriben la presente como fé de lo actuado a continuación:

MONTO CONTRATO: \$ 41,467,12

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PU	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDADES		COSTO	
						+	-	+	-
<b>MUROS</b>									
10SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=0-2 m	m3	459,68	\$ 1,77	459,68	-	-	\$ -	\$ -
2VIV	REPLANTO Y NIVELACION CON APARATOS	m2	239,60	\$ 0,99	239,60	-	-	\$ -	\$ -
71IE	RELLENO CON PIEDRA BOLA (MAQUINARIA)	m3	119,80	\$ 11,23	119,80	-	-	\$ -	\$ -
60IE	GEOTEXTIL NT 1600	m2	239,60	\$ 1,61	239,60	-	-	\$ -	\$ -
92VIV	HORMIGON S. F'c=180 Kg/cm2 EN MUROS INC. ENCORRADO	m3	156,98	\$ 233,07	156,98	-	-	\$ -	\$ -
81VE	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	m3	111,61	\$ 3,13	111,61	-	-	\$ -	\$ -
130ED	MICHENALES PVC 75mm	m	155,60	\$ 9,29	155,60	-	-	\$ -	\$ -
220VIV	MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 mm	m2	64,51	\$ 4,66	64,51	-	-	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>								\$ -	\$ -
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL CONTRATO</b>								0,00%	\$ -

ING. CARLOS ESPANA B.  
FISCALIZADOR

ARQ. WILMER JARAMILLO P.  
ADMINISTRADOR

ING. MAXIMILIANO VLADIMIR CISNEROS AMORES  
CONTRATISTA