

"IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 10 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA MZ-J DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"

**ORDEN DE TRABAJO No 1**
**DATOS CONTRACTUALES:**

Contrato No :	No. C.018-AE-EPCONST-2023
Objeto del Contrato:	"IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 10 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA MZ-J DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"
Aliado Estrategico:	Ing. Jorge Oliver Carrasco Sanchez
Monto del contrato:	366,179.41 USD MAS IVA
Fecha de Inicio:	15 de junio del 2023
Fecha de Suspension:	16 de junio del 2023 hasta el 09 de julio del 2023
Plazo:	120 dias calendario
Fin del Plazo Contractual:	05 de noviembre del 2023

**OBJETO:**

La presenta acta tiene por objeto legalizar la ejecución de rubros nuevos, a través de una Orden de Trabajo.

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO No 1:** Se suscribe la presente Orden de trabajo No. 1, ya que es necesario la incorporacion de los siguientes rubros:

**TABLA DE RUBROS NUEVOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
215VIV	HORMIGÓN S. F'c=210 Kg/cm2 EN MUROS INC. ENCOFRADO	m3	63.94	\$ 228.53	\$ 14,612.21
81VE	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	m3	57.50	\$ 3.09	\$ 177.68
130ED	MICHENALES PVC 75mm	ml	45.15	\$ 9.24	\$ 417.19
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.1</b>					<b>\$ 15,207.07</b>

El monto total para la Orden de Trabajo, es de: USD 15,207.07 sin IVA, equivalente al 4.15 % con respecto al monto del contrato.


**% DE LA ORDEN DE TRABAJO:** ESTE VALOR REPRESENTA EL 4.15 % DEL VALOR DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL ES DECIR ES INFERIOR A LO QUE SE ESTABECE EN EN EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA Y CORRESPONTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL, POR LO QUE AL MOMENTO NO SE REQUIERE UNA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS INDICADOS .

**VALOR DE ORDEN DE TRABAJO N° 01:** QUINCE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 07/100 DÓLARES

**ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD:**

El contratista, Ing. Jorge Oliver Carrasco Sanchez, reconoce que ha dado cuidadosa atención al contenido del presente documento y sus anexos, por lo cual manifiesta su conformidad con el mismo, se compromete por lo tanto a proveer todo el equipo, materiales y mano de obra, etc., y se compromete a ejecutar los trabajos descritos anteriormente a satisfacción de la EP-CONST cumpliendo las especificaciones técnicas, en conformidad a los precios unitarios aprobados.

Aceptado por:



Ing. Jorge Oliver Carrasco Sanchez  
**CONTRATISTA**



Ing. Carlos España Bermeo  
**FISCALIZADOR**



Ing. David Jimenez Cajas  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Aprobado por:



Ing. Patricio Silva Garces  
**GERENTE GENERAL**

**FECHA:** 10 de julio del 2023

